邵阳县电子商务进农村项目建设资金暂缓拨付表
2020年6月
	序号
	项目名称
	中标承建单位
	合同金额（万元）
	已拨付金额（万元）
	申请拨付金额（万元）
	占合同金额比例

	
	
	
	
	
	中央资金
	地方配套资金
	合计
	

	1
	邵阳县电子商务人才引育体系建设项目
	湖南商盟电子商务有限公司
	74.5
	37.25
	14.90
	0
	14.90
	20%

	2
	邵阳县电子商务公共服务体系建设
	邵阳国家油茶产业示范园有限公司
	515
	257.5
	28.50
	71.50
	100
	20%

	3
	邵阳县电子商务仓配物流体系建设
	邵阳国家油茶产业示范园有限公司
	499
	0
	13.30
	86.50
	99.80
	20%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	1088.5
	294.75
	56.7
	158
	214.7
	



